



**КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКІЭ,  
ЩІЭНЫГЪЭМРЭ ЩІАЛЭГЪУАЛЭМ Я ІУЭХУХЭМКІЭ И МИНИСТЕРСТВЭ**

**КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЖАРЫКЪЛАНДЫРЫУ,  
ИЛМУ ЭМДА ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ**

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И НАУКИ  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

### **П Р И К А З**

«03» 02 2023 г.

№ 22/129

Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты»)  
по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях,  
расположенных в сельской местности и малых городах,  
центров образования естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка роста» в 2023 году

В соответствии с региональным проектом «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденным решением президиума Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по стратегическому развитию и национальным проектам от 12 декабря 2018 г. № 2, распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 июня 2022 г. № 261-рп о Комплексе мер («дорожной карте») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023-2024 годах, письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2022 г. № ТВ-977/02 «О направлении методических рекомендаций «Точка роста»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

Утвердить прилагаемый Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году.

Министр

А.Езаов

УТВЕРЖДЕН  
приказом Минпросвещения КБР  
от «03» 02 2023 г. № 22/129

### КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

**по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях,  
расположенных в сельской местности и малых городах,  
центров образования естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2023 году**

| № п/п | Наименование мероприятия  | Ответственный исполнитель  | Результат  | Срок               |
|-------|---|--|--|--------------------|
| 1.    | Определение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста»  | Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | должностное лицо, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста» определено приказом Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики  | 12 декабря 2022 г. |
| 2.    | Утверждение: показателей деятельности центров «Точка роста»; типового положения о деятельности центров «Точка роста» в Кабардино-Балкарской Республике; перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста» | Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | приказом Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики утверждены: показатели деятельности центров «Точка роста»; типовое положение; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста» | 12 декабря 2022 г. |

|    |  |  |  |                               |
|----|--|--|--|-------------------------------|
| 3. | Утверждение инфраструктурного листа  | Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики, федеральный оператор | приказом Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики утвержден инфраструктурный лист  | не позднее 2 февраля 2023 г.  |
| 4. | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и проекта зонирования центров «Точка роста»                         | Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики                       | письмом Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики федеральному оператору направлены на согласование типовой дизайн-проект и проект зонирования помещений;<br>федеральным оператором согласованы типовой дизайн-проект и проект зонирования помещений;<br>приказом Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики утверждены указанные документы | не позднее 2 февраля 2023 г.  |
| 5. | Объявление аукционов на закупку товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»                               | Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики                       | опубликованы извещения о проведении аукционов на закупку товаров, работ, услуг   | не позднее 15 февраля 2023 г. |
| 6. | Составление информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры «Точка роста» | Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики                       | составлена справка по форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»   | не позднее 30 июня 2023 г.    |



|     |  |  |   |  |
|-----|--|--|---|--|
| 7.  | Определение реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста»  | Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | определен реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста»                                    | не позднее 25 августа 2023 г.          |
| 8.  | Проведение фотомониторинга по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации                | Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | проведен фотомониторинг по форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»   | 25 августа 2023 г., далее ежегодно     |
| 9.  | Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров «Точка роста» | Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | сформирован единый комплексный план по форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»                                 | не позднее 25 августа 2023 г.          |
| 10. | Начало работы центров «Точка роста»  | Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | обеспечено информационное освещение в средствах массовой информации, раздел о работе центров «Точка роста» на сайтах общеобразовательных организаций заполнен | 15 сентября 2023 г.                    |
| 11. | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»  | Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | федеральному оператору направлен отчет о выполнении показателей   | 1 октября 2023 г., далее ежеквартально |

|     |   |  |  |                     |
|-----|---|--|--|---------------------|
| 12. | Представление информации о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста» | Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики | информация представлена федеральному оператору | в течение 2023 года |
|-----|---|--|--|---------------------|

Примечание. Указание федерального оператора – ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» в качестве ответственного исполнителя носит рекомендательный характер.